

Số: /QĐ-DAGT

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quy trình nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư.**

### **GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG KHÁNH HÒA**

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; và Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;*

*Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính áp dụng Ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài Chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban QLDA sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài Chính;*

*Căn cứ Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh*

*Khánh Hòa về việc đổi tên Ban Quản lý dự án các công trình Trọng điểm tỉnh Khánh Hòa thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức;*

*Căn cứ Quyết định 3323/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Khoản 4 Điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh;*

*Căn cứ Công văn số 3717/UBND-KSTT ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính;*

*Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-DAGT ngày 19/01/2022 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông;*

*Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch - Tổng hợp,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 819/QĐ-DAGT ngày 21/11/2019.

**Điều 3.** Phó giám đốc; Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng; viên chức và người lao động trong Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### ***Nơi nhận:***

- Như điều 3; (VBĐT)
- Sở TTTT KH (để biết); VBĐT
- UBND tỉnh KH (để b/cáo); VBĐT
- Bảng Thông tin nội bộ Ban;
- Trang TTĐT của Ban;
- Lưu: VT, HB.

**GIÁM ĐỐC**

**Đặng Hữu Tài**