

Số: 2675/QĐ-DAGT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 822/QĐ-DAGT
ngày 21/11/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực tổ chức
nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đối với các dự án do Ban QLDA
đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và
bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số nội dung về QLDA đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ
Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng; Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng
về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày
26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của
UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền một số
nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của UBND
tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh
Hòa;*

*Căn cứ Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của
UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa;*

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 822/QĐ-DAGT ngày 21/11/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đối với các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư, cụ thể:

- Thay thế các Quyết định:

"Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Ban Quản lý dự án các công trình Trọng điểm tỉnh Khánh Hòa thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức."

Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa."

Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Khoản 4 Điều 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh"

Thành các Quyết định:

"Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa."

Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa".

- Nội dung quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-DAGT ngày 02/12/2021 của Ban vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 2. Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; Phụ trách, quản lý phòng; viên chức, người lao động thuộc Ban và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; (VBĐT)
- Các PGĐ;
- Thông tin nội bộ Ban;
- Lưu: VT, Hà.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài