
     UBND TỈNH KHÁNH HÒA                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

QUY TRÌNH

Nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách

nhà nước do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư.

Mã số: QT-0......-QTDAHT

Tổng thời gian: 180 ngày đối với dự án nhóm B

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-DAGT ngày       /     /2022 của

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa)

Cơ quan/

Đơn vị/Phòng

trực thuộc

Bước

thực

hiện

Tên bước

thực hiện

Trách nhiệm

thực hiện

Nội dung

công việc thực hiện

Biểu mẫu/

Kết quả

Thời

gian

(ngày)

Ghi

chú

Phòng Kế

toán

Bước

1

Lập báo cáo

quyết toán dự

án hoàn thành 

...

ngày

Phòng Kế

toán

Bước

1.1

Chuẩn bị hồ sơ Kế toán Tập hợp hồ sơ đã thanh toán

theo hạng mục công trình

....

ngày

Bước

1.2

Lập các mẫu

biểu báo cáo
Kế toán - Đối với dự án hoàn thành,

hạng mục công trình độc lập

hoàn thành, dự án dừng thực

hiện vĩnh viễn có khối lượng

thi công xây dựng, lắp đặt thiết

bị được nghiệm thu.

- Đối với dự án quy hoạch sử

dụng nguồn vốn đầu tư phát

triển (nếu có), dự án dừng thực

Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05,

08/QTDA kèm theo Thông

tư số 96/2021/TT-BTC

ngày 11/11/2021 của Bộ

Tài Chính

Mẫu số 09/QTDA theo

Thông tư 96/2021/TT-

BTC ngày 11/11/2021 của

...

ngày



hiện vĩnh viễn không có khối

lượng thi công xây dựng, lắp

đặt thiết bị được nghiệm thu.

- Chuyển các mẫu biểu đã lập

cho các phòng dự án (có dự án

được quyết toán) góp ý.

Bộ Tài Chính

Bước

1.3

Ký báo cáo

quyết toán

Trưởng

phòng

- Ký báo cáo quyết toán.

- Nếu không đồng ý chuyển lại

Bước 1.2 để hoàn thiện.

Lãnh đạo

Ban

Bước

2

Phê duyệt 

quyết toán

Giám đốc - Ký báo cáo quyết toán.

- Nếu không đồng ý chuyển lại

Bước 1.2 để hoàn thiện.

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
....

ngày

Phòng Kế

toán

Bước

3
Chuyển hồ sơ

qua cho Kiểm

toán độc lập

(nếu có)

Kế toán

thanh toán

Đóng dấu và hoàn thiện hồ sơ

quyết toán, chuyển hồ sơ cho

Kiểm toán độc lập

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
......

ngày

Phòng Kế

toán +

phòng

QLDA

Bước

4
Theo dõi, giải

trình Kiểm

toán độc lập

(nếu có)

- Kế toán

- Cán bộ

QLDA

- Theo dõi kết quả kiểm toán

của Kiểm toán độc lập

+ Cán bộ QLDA thực hiện giải

trình với Kiểm toán độc lập

(nếu có).

+ Nếu hồ sơ được thống nhất

Kiểm toán sẽ xuất hồ sơ. 

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
.....

ngày

Phòng Kế

Bước

5.1

- Kế toán Lập lại các mẫu báo cáo quyết

toán nếu có thay đổi giá trị đề

nghị quyết toán so với báo cáo

quyết toán lần đầu.

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
......

 ngày



toán Bước 

5.2

Lập lại các

mẫu báo cáo

(nếu có) 

 -Trưởng

phòng

- Kiểm tra báo cáo quyết toán

sau kiểm toán độc lập, ký báo

cáo.

- Nếu không đồng ý chuyển lại

Bước 5.1 để hoàn thiện.

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
....

ngày

Lãnh đạo

Ban

Bước 

6

Phê duyệt 

quyết toán

Giám đốc - Ký báo cáo quyết toán sau

kiểm toán độc lập.

- Nếu không đồng ý chuyển lại

Bước 5.1 để hoàn thiện.

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
....

ngày

Phòng Kế

toán

Bước 

7

Chuyển hồ sơ 

cho Sở Tài

Chính

Kế toán - Chuyển hồ sơ quyết toán cho

Sở Tài Chính, theo dõi kết quả

thẩm tra, giải trình (nếu có).

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
....

ngày

Phòng Kế

toán

Bước 

8

Lưu hồ sơ Kế toán - Sau khi có quyết định phê

duyệt quyết toán, làm thủ tục

thanh toán công nợ sau quyết

toán (nếu có).

- Lưu hồ sơ.

- Hồ sơ như trên đã hoàn

thiện.
....

ngày

Tổng số ngày
180

ngày

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài
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